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Az alábbiakban egy projekt verbális idõtervének* fontosabb tevékenységeit soroltuk fel. Tárja fel a szövegbõl 
kiolvasható logikai rendszert és a SPIDER szabályai szerint készítse el a feladat hálótervét! A logikai-, technológiai 
elemzés módszereként alkalmazza az elõadáson elhangzottakat, azaz keresse tevékenységenként a közvetlen elõzõket 
és a közvetlen követõket! A termelõfolyamatok modellezésénél célszerû a Részletes Technológiai Elõírásokra 
támaszkodni, hiszen azok munkaszervezési elõírásai a feltételeket - mint a megelõzõ munkákat és azok készültségi 
állapotát -  is részletesen közlik.  
 

Módszertani javaslat új logikai kapcsolat létrehozásához: 
1.  Jelölje ki azt a tetszés szerinti tevékenységet, amelyikrõl feltételezhetõ, hogy idõbeni helyzetét a projekt egyes 

részfeladatai maghatározhatják! Emlékeztetõül: új logikai kapcsolat bevitelét az F3 billentyûvel kell indítani. 
2.  Ha indokolt, a SPACE leütésével lépjen arra az ablakra, amelynek fejlécében a "Lehetséges elõzõ tevékenységek"  

felírat olvasható!  
3. Jelölje ki a választósávval az elõzõ tevékenységet, majd az ENTER leütésével indítsa el a kapcsolat létrehozását! A 

megjelenõ választék alapján mindig eldönthetõ, melyik az a parancs, amelyet az ENTER-rel kell elindítania!   
4. Ismételje meg az 1-3 lépést mindannyiszor, ahány logikai összefüggést sikerült feltárnia! 
 

Módszertani javaslat a logikai elemzéshez: Tegyen fel két kérdést! 
 

1.  Mi a munka tárgya a folyamatban?  
Ezt követõen a "Melyek azok, amelyek megteremtik ezt a feltételt?"  kérdésfeltevéssel 
megkeressük azokat a folyamatok, amelyek létrehozzák, elõkészítik a munkatárgyakat. 

2.  Mi a tevékenység lefolyásának a helyszíne a folyamatban?  
Ezt követõen a "Melyek azok, amelyek megteremtik ezt a feltételt?"  kérdésfeltevéssel 
megkeressük azokat a folyamatok, amelyek létrehozzák, elõkészítik a munkafrontot. 
 

Módszertani javaslat a folyamatkapcsolási mód kiválasztásához 
1.  Soros folyamatkapcsolás:  

Ha azt akarja, hogy a folyamatok sorban kövessék egymást - azaz kívánatos, hogy csak az elõzõ vége után 
kezdõdjön a követõ  - akkor válassza a kapcsolattipust! 

2.  Késleltetett folyamatkapcsolás:  
Ha a folyamatok közé várakozást kíván beépíteni - azaz kívánatos, hogy csak az elõzõ vége után legalább t idõ 
múlva kezdõdjön csak el a követõ  - akkor válassza a kapcsolattipust, majd írja be a várako-
zás idõtartamát! 

3.  Párhuzamos folyamatkapcsolás:    
A tevékenységek között lényegében nincs technológiai kapcsolat, csupán irányítási céljai vannak az folyamat-
kapcsolásnak!   
- A két, egymástól lényegében független "kapcsolt" tevékenység logikai elõzõi és követõi rendre egyezzenek meg!            
Ügyeljen arra, hogy a folyamatkapcsolási módoknak is meg kell egyeznie!  
- Bár a két tevékenység egymástól lényegében független, mégis értelmezünk közöttük egyfajta "sorrendet" majd az 
közvetlenül összekapcsolt tevékenységek  kezdései illetve végei között adunk meg alkalmas idõtartamot. Igen 
gyakori megoldás, hogy ha a követõ tevékenység idõtartama kisebb, mint az elõzõé akkor a  kezdések között te-
remtünk kapcsolatot, ha pedig az elõzõ tevékenység ideje a rövidebb akkor a végeik  között keresünk összefüggést.         
A tevékenységek között szoros technológiai összefüggés, úgy nevezett koherencia áll fenn.   
- Ha  két azonos idõtartamú koherens tevékenységet kell összekapcsolni, akkor a párhuzamosság a logikai elõzés-
követés eldöntése után közvetlenül a kezdéseik (KK) vagy végeik (VV)  megfelelõ távolságával állítható be.  

4.  Átlapolt folyamatkapcsolás:  
Ha a folyamatok térben és idõben rendre követik egymást, akkor a kapcsolódási pontok meghatározása - a két 
folyamat kezdései  és végei közötti idõkülönbség - visszavezethetõ a követési térköz megállapítására. 
A követési térköz az a távolság, amelyet a kapa- citások nagyobbika munkakörzetként igényel. A 
követési térköz biztosítása mind a kezdések, mind pedig a végek közötti idõtávolságot meghatározza!*  

 Mit? 

Hol? 

VK=0  

 VK  

 KK+VV  
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A projekt ismertetése:  A Lencse Kft. Bö község határában egy lencseföld kellõs közepén mezõgazdasági feldolgozó 
üzemet létesít. A terület körülkerítésére versenytárgyalást ír ki. A 100x100 m alapterületû létesítményt elõregyártott 
vasbeton oszlopokra rögzítendõ drótfonattal kerítik be. A feladat részét képezi a helyszíni monolit vasbeton 
kapuoszlopokra szerelendõ, a közeli üzemben legyártott acélkapuzat elhelyezése is. A építési helyszínen ács- és 
vasszerelõ segédüzemet hoznak létre az elõkészítõ munkák számára. Az elvégzendõ feladatok az alábbiak.  
  

Tevékenységjegyzék sorszám szerint * 
azonosító megnevezés idõtartam [mû] 
 
 1. Kitûzés.    A kerítés sarokpontok, a kapu, a segédüzemek, a depóniák helyének a kijelölése.............................1 
 2. Anyagszállítás.   Az építési anyagok helyszínre szállítása és deponálása a kijelölt helyekre ..........................3 
 3. Kapuk legyártása   a közeli lakatosüzemben .................................................................................................7 
 4. Kapuk szállítása.   Kapuk helyszínre szállítása és lerakása a kijelölt helyre....................................................1 
 5. Földmunka.   Alapok ásása az elõregyártott és a monolit kapuoszlopok alapjai részére .................................12 
 6. Oszlopállítás.    Elõregyártott vasbeton oszlopok beállítása és bebetonozása az alapgödrökbe ........................8 
 7. Vastelepi elõkészítés.    A kapualapok és oszlopok armatúráinak segédüzemi elõregyártása ..........................3 
 8.  Ácstelepi elõkészítés. A helyszíni ácsmunkákhoz a zsalutáblák elõkészítése a segédüzemben ........................3 
 9. Segédüzemek elbontása.      A segédüzemi munkák után felszámolják a telepeket és elvonulnak..................2 
 10. Kapualapok vasszerelése.    Az oszlopok lehorgonyzó vasbetéteit a betonozáskor kell elhelyezni .................1 
 11. Kapualapok betonozása  koherens az oszlopok lehorgonyzó vasbetéteinek elhelyezésével ...........................1 
 12. Kapuoszlopok zsaluzása.   A lépésszilárd - 3 napot szilárdult - alapra elhelyezik az oszlopzsaluzatot. ..........3 
 13. Kapuoszlopok vasszerelése.   Armatúra elhelyezése és rögzítése az U alakú zsaluzatba ...............................2 
 14. Zsaluzatok lezárása.  A kapuzsaluzatok záróoldalának és a kapuk sarokpántjainak az elhelyezése ............1 
 15. Oszlopok betonozása.  A betonozás helyszínen kevert betonnal történik .......................................................1 
 16. Kizsaluzás   A kapuoszlopok kizsaluzását leghamarabb a betonozás után 14 nappal lehet elkezdeni................1 
 17. Kapuk felszerelése a kizsaluzott és 28 napig szilárdult oszlopokra a kapu körüli tereprendezés után..............2 
 18. Tereprendezés.   A bontási és építési törmelékek eltávolítása és a végleges terepalakulat létrehozása...........12 
 19. Fonatfelszerelés a tereprendezést, a kizsaluzást követõen az oszlopalapok megszilárdulása után ....................8 
 20. Fonatmázolás.  A mázolás 50 m követési térköz biztosítása mellett átlapolható a fonat felszereléssel .............8 
 21. Kapuk mázolása  A kapu felszerelése után.....................................................................................................3 
 22. Humusz elterítése.   A mázolást 1 nap száradás után követi. 100 m-es követési térköz biztosítandó...............8 
 23. Fûmag elvetése.  A humusz elterítésével egyidejûleg. ....................................................................................8 
 24. Mûszaki átadás.  .............................................................................................................................. 1 
 
 
 
 
 
 
A feladat átfutási ideje:          nap. 
 
*  A tevékenységjegyzék az F2 billentyû leütésével hívható meg! A listákon a tevékenységek sorszám szerinti 
rendezettségben is kiírathatók. Használja az (ALT)( 2) billentyûkombinációt! 
 
 
 
 
 

 
 A fogalmak  -  *  A követési térköz,  * A logikai rendszer leírási módjai -  megtalálhatók az elõadási jegyzetben!    
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Logikai táblázat 
 

Közvetlen elõzõk Vizsgált 
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Átlapolás tervezése 
 
Fogalmak:  Kapacitás 
 Minimális munkaterület 
 Követési térköz  
  
 

Létszám 
Folyamat Szakma 

eset 1 eset 2 

5. Kubikus brigád 5 fõ 20 fõ 
6. Betonozó 20 fõ (10 szerelõpár) 10 fõ (5 szerelõpár) 
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